

RD947 – accès au nouveau centre hospitalier de Lens – réalisation du giratoire Sud

Territoire de Lens-Hénin

Cantons de Lens et de Wingles

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin

Communes de Lens et Loos-en-Gohelle


1- CONTEXTE GENERAL

Le Centre Hospitalier de Lens est engagé dans un projet de reconstruction visant à relocaliser sur un nouveau site l'ensemble de ses activités de court séjour, son plateau de consultations et son plateau technique. Les travaux d'accessibilité induits par le projet du nouvel hôpital font partie intégrante du projet. Une étude d'accessibilité a été réalisée, elle a abouti à un scénario qui consiste à aménager l'échangeur n°9 sur l'autoroute A21, qui débouche sur la RD947.

2- DESCRIPTION DU PROJET

Le projet global comprend :

- La création de 2 carrefours giratoires sur la RD947, au droit de l'échangeur avec l'A21. Ces travaux seront réalisés et pris en charge financièrement par le Département du Pas-de-Calais. Le montant global prévisionnel à la charge du Département est de 1,7 M€.
- La création d'une voirie entre le giratoire sud de l'échangeur n°9 et un futur giratoire intermédiaire avec la bretelle de sortie de l'A21, la réalisation de ce giratoire intermédiaire, et la réalisation d'une branche de desserte du futur Centre Hospitalier depuis ce giratoire. Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage du Centre Hospitalier de Lens.
- La modification de la bretelle de sortie de l'autoroute A21. Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin.






3- TRAVAUX 2018

A partir du lundi 14 mai 2018, les travaux d'accessibilité vont débuter par la réalisation du giratoire Sud, réalisé par le Département du Pas-de-Calais. Ces travaux vont nécessiter la mise en place de restrictions de circulation importantes. Le phasage des travaux a été préparé en concertation avec la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Nord, qui gère l'A21, ainsi que la commune de Lens. Les principes sont les suivants :



- Maintien de la circulation dans les 2 sens sur la RD947
- Phase 1 : Réalisation d'un demi-anneau entre mi-mai et fin juin, avec fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A21 en direction de Lille-Douai
- Phase 2 : Réalisation de l'autre demi-anneau entre début juillet et mi-août, avec fermeture de la bretelle de sortie de l'A21 en provenance de Liévin-Bruay
- Phase 3 : Réalisation des travaux de borduration avec réouverture des bretelles et maintien d'un sens de circulation dans les 2 sens durant la dernière quinzaine d'août
- Réalisation des enrobés de nuit à la fin du chantier

Les déviations mises en place seront les suivantes :



- Pour la première phase des travaux, avec fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A21. **A partir du 14 mai et jusqu'à la fin du mois de juin.**



- Pour la deuxième phase des travaux, avec fermeture de la bretelle de sortie de l'A21 en provenance de Liévin-Bruay. Cette phase devrait débuter début juillet, pour une durée de 6 semaines environ. Les dates de mises en place des déviations seront précisées ultérieurement.



- Pour la troisième phase des travaux, (a priori deuxième quinzaine d'août, dates à confirmer) ; les bretelles seront ouvertes, les mouvements de tourne-à-gauche seront interdits, et des déviations seront mises en place :



Pendant la durée du chantier, les voies de tourne-à-gauche de l'échangeur Nord seront fermées, pour des raisons de sécurité. La déviation s'effectuera par le giratoire dit de « La Croisette », situé à environ 100 m.

4- SUITE DES TRAVAUX

En 2019, le Département réalisera l'aménagement du carrefour Nord du même échangeur, pour le transformer en carrefour giratoire.

5- CONTACTS

- Travaux de voirie : Direction de la Modernisation du Réseau Routier – Service des Grands Projets
Routiers Centre

M. BIELFELD Matthieu – Chef de service

03.21.21.68.45 - bielfeld.matthieu@pasdecalais.fr

M. FAVRY Jean-Luc – Chef du Bureau Travaux

03.21.21.68.71 - favry.jean.luc@pasdecalais.fr

M. SIX Jean-Jacques – Chargé de travaux

06.84.73.43.46 – six.jean.jacques@pasdecalais.fr